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Vuonna 1990 valmistuneet suunnittelutoimintaa koskevat ohjeet 	53 
ESIPUHE 
Tässä raportissa on tarkasteltu piirien suunnittelutoiminnan tu-
losta esisuunnittelun kattavuuden, tiesuunnitelmavalmiuden, 
kustannusarvioiden ja ohjelmoinin pysyvyyden sekä panostuo-
toksen kannalta. Raporttia voidaan näissä asioissa käyttää pii-
rien suunnittelutoiminnan arviointiin. Raportissa on lisäksi esi-
tetty muuta suunnittelutoimintaan liittyvää tilastoaineistoa. 
Raportti on lähes saman sisältöinen kuin edellisenä vuotena, 
koska käynnissä oleva SUTO-projekti tulee muuttamaan rapor-
tointitapaa ja mandollistaa sisällön uudenlaisen tarkastelun jo 
parin vuoden kuluessa. Sitä varten ei tässä vaiheessa ole läh-
detty kehittelemään uusia tarkastelutapoja, jotka olisivat vaati-
neet lisää tiedon keruuta ja resurssien puutteessa pitkittäneet 
tämän raportin valmistumista. 
Suunnittelutoiminnan nykytilakuvausta pyritään vastaisuudessa 
kehittämään niin, että se palvelisi entistä paremmin tulosjohta-
mista ja tulosohjausta. Suunnittelun tulosohjauksen kehittä-
misprojektissa on määritelty periaatteet suunnittelutoiminnan 
tuloksellisuuden arvioimiseksj. Suunnittelun toiminnansuunnit-
telujärjestelmää ollaan uusimassa yhteen sopivaksi suunnitel-
mavarasto SVARin ja muiden laitoksen järjestelmien kanssa 
siten, että mandollisuuksien mukaan kaikki tulosjohtamisen ja 
tulosohjauksen vaatimat tiedot saadaan tulevaisuudessa suo-
raan järjestelmästä. Nykytilakuvauksen visio on kehittyä tulevai-
suudessa laitoksen suunnittelutoiminnan tulosraportiksi. 
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SUUNNITTELUN VOLYYMI JA KUSTANNUKSET 
Suunnittelun kustannukset ovat kasvaneet tasaisesti koko tar-
kastelujakson 1985-1990 ajan yli 1 0%:n vuosivauhdilla. Viime 
vuonna kasvu jäi alle 5%:n. Valmistuneiden suunnitelmien suuri 
määrä viime ja edellisenä vuotena selittänee osaltaan kasvun 
hidastumista, vaikka suunnittelun vaikeutuminen koko tarkas-
telujaksolla on ollut selvästi havaittavissa. 
Valmistuneita suunnitelmia on ollut lukumääräisesti paljon, ja 
kustannusarvioiden summakin jää vain noin 10% 1989 ennä-
tysvuodesta, mutta hankkeiden pituudet ovat lyhentyneet huo-
mattavasti, ja kilometrikustannus on pudonnut keskimäärin 
vuoden 1986 tasolle. Välivuosina valmistuneet suuret päätie-
hankkeet nostivat keskimääräisen kilometrikustannuksen par-
haimmillaan yli 10 Mmk, kun se viime vuonna oli enää alle 
7 Mmk. 	 - 
1 
Konsulttien osuus suunnittelusta&'elleen kasvanut viime 
vuoden 43%:sta 45%:iin. Suunnittelun kokonaiskustannusten 	1 
kasvu on edelleen mennyt lähes kokonaan konsulteille. 
MMK 
lOOi 
Tr-ind. 136 
40 
TOTEUTUNEET SUUNNITELUKUSTANNUKSET 
PIIREISSÄ JA TIEH:SSA W. 1985-1990 1000MK 
Tr-Ind 1 
Piiri 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
U 49603 61 657 70 950 73148 77582 89435 
T 32828 35253 38353 53104 64463 65893 
H 38509 48283 54162 72473 58000 57744 
Ky 20883 29001 32148 32073 34456 38213 
M 14038 19313 24791 28920 39359 41 394 
P-K 15539 16 546 16110 17865 14789 14 877 
Ku 17 447 18591 15 504 14057 16921 22535 
K-S 21 231 22051 24 622 31 671 32552 32233 
V 27163 31167 36854 41826 39797 45021 
K-P 11 756 12419 13 309 13552 12362 12431 
0 21 790 25392 32389 29531 28237 23 383 
Kn 13 613 13 487 15 056 11 848 14 504 8 017 
L 30537 29253 31692 31446 29553 34098 
Yht 314937 362412 405940 451 514 462575 485274 
TIEH 32595 29016 33544 32031 77382 80777*) 
TIEL 347532 391 428 439 484 483545 539 957 566 051 
*)Tlehallftuksen osuuteen sisältyy vielä 11569 piirelitä laskutettuja töitä. 
TOTEUTUNEET SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 
VV. 1985-1990 
U 	 y 	M P-K Ku 	- 	v 	. - 	Kn 	L 	TEH 
VUONNA 1990 VALMISTUNEET TIE-JA RAKENNUSSUUNNITELMAT TYÖMUODON MUKAAN 
Tr-Ind. 136 
PIIRI KONS.T1]EH KONS.IPIIRI KUNTA YR m 
kpl km ka. kpl km k a kpl km k+a kpl km k a kpl km k a Kpl Km k kpl km ka kpl km k.a 
Mmk ______ Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk 
12 32 327.0 2 1 20.4 11 14 17.9 25 47 365.3 13 25 37.3 0 0 0.0 10 21 325.2 2 1 2.8 
T 109 84 8546 9 23 719 35 17 893 153 124 10158 153 124 10158 00 00 0 0 00 
H 38 88 2360 0 0 00 0 0 00 38 88 2360 27 65 1106 0 0 00 7 19 1116 4 5 243 
Ky 26 78 713 0 0 00 0 0 00 26 78 713 21 76 654 0 0 00 3 2 50 2 0 09 
M 6 13 151 0 0 00 16 54 576 22 67 727 18 60 495 0 0 00 4 18 232 0 0 00 
P-K 13 96 93.9 1 0 1.7 12 4 3.7 26 100 99.3 24 99 96.6 1 0 1.7 1 0 1.0 0 0 0.0 
Ku 8 52 163.5 0 0 0.0 4 1 1.3 12 53 164.8 12 53 164.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
KS 7 40 82.0 7 0 16.2 24 78 146.4 38 118 244.6 24 111 202.5 0 0 0.0 13 7 40.7 0 0 0.0 
V 37 155 377.2 0 0 0.0 21 44 12.1 58 199 389.4 52 170 151.1 0 0 0.0 6 29 238.3 0 0 0.0 
KP 10 54 44.1 0 0 0.0 10 58 20.1 20 112 64.2 20 112 64.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
0 16 153 150.8 0 0 0.0 20 146 353.4 36 299 504.1 35 272 224.8 0 0 0.0 1 27 279.3 0 0 0.0 
Kn 10 70 113.3 3 0 5.1 13 5 9.8 26 75 128.3 26 75 128.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
1.. 14 83 137.7 0 0 0.0 10 5 3.0 24 88 140.7 22 86 129.1 0 0 0.0 2 2 11.6 0 0 0.0 
YHT 306998 26666 22 24 1153 176 4267146 504 1448 34965 447 1328 24399 1 0 17 47 125 10371 8 6 280 
VAHVISTE1TU 1IEI-I FIWÄKSYNYT PIIRI HVVAP¼SYUVT YHTEENSÄ PIIRI KDNS/TIEH KONSJPURI KUNTAVRym 
VUOSI kpl km ka kpl km La kpl km k a kpl km k a kpl km k 8 kpl km k a kpl km 1t8 kpl km k.a 
____ - Mmk Mmk _______ Mmk Mmk - _______ Mmk Mmk _______ Mmk ___________ 
1981 297 1112 1734.3 58 89 107.3 147 135 85.2 502 1336 1926.8 459 1335 1604.0 6 11 193.9 17 35 72.1 20 35 57.0 
1982 287 1367 1817.5 39 104 165.3 176 162 96.8 502 1633 2079.6 460 1529 1680.0 5 9 63.6 18 65 283.5 19 29 52.6 
1983 310 1465 2359.4 16 4 11.7 162 137 109.8 488 1606 2480.8 452 1518 1862.2 10 33 394.7 10 27 175.0 16 29 48.8 
1984 307 1319 1810.3 23 69 77.4 177 158 109.2 507 1546 1996.9 455 1437 1633.4 4 0 13.2 30 79 309.2 18 29 41.2 
1985 258 1132 21335 47 95 1273 216 218 1491 521 1445 24099 179 1367 15261 7 29 6447 19 26 1989 16 22 404 
1986 274 1319 2750.7 12 22 71.6 154 331 227.3 440 1672 3049.7 401 1546 1672.8 8 68 930.4 18 52 409.4 13 6 37.1 
1987 248 1014 2582.1 52 144 281.6 96 278 159.3 396 1436 3022.9 358 1335 1938.7 4 21 472.7 23 78 580.9 11 2 30.8 
1988 241 1342 2447.4 9 2 24.4 36 182 118.8 286 1526 2590. 245 1384 1518.1 7 25 442.3 31 115 617.4 3 2 12.8 
1989 260 1049 3685.4 6 0 7.5 132 201 203.3 398 1250 3896.1 334 1080 1658.6 7 39 563.6 54 131 1671.7 3 1 2.2 
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KONSULTTIEN KÄYTTÖ W. 1987-1 990 
(1000 MK) 
Tr-ind. 136 
- 
Piiri 
- 
1987 
Kons. 	Kons. 	Kons. 	Piirin 	Kons. 
TiEH 	piiri 	yht. 	toteut. 	osuus 
e-kust. % ______ _____ _____ 
1988 
Kons. 	Kone. 	Kone. 	Piirin 	Kone. 
TIEH 	piiri 	yht. 	toteut. 	osuus 
e-kust. % _____ ______ _____ 
1989 
Kone. 	Kone. 	Kone. 	Piirin 	Kone. 
TiEH 	piiri 	yht. 	toteut. osuus 
e-kust. % _____ _____ _____ 
1990 
Kone. 	Kone. 	Kone. 	Piirin 	Kone. 
T1EH 	piiri 	yht. 	toteut. 	osuus 
s-kust. % _____ _____ _____ 
U 24710 15105 39814 70950 56 19811 19707 39519 73148 54 2025 42102 44127 77582 57 16596 35413 52010 89435 58 
T 1820 8292 10112 38353 26 3229 18241 21470 53104 40 185 32329 32514 64463 50 8711 20989 29700 65893 45 
H 12648 14837 27485 54162 51 25584 19506 45090 72473 62 3329 27996 31325 58000 54 7912 21044 28956 57744 50 
Ky 7456 7253 14708 32148 46 7331 5317 12648 32073 39 278 16649 16928 34456 49 1418 12700 14118 38213 37 
M 8234 782 9016 24791 36 9930 1193 11123 28920 38 1366 21645 23012 39359 58 0 24121 24121 41394 58 
P-K 175 717 893 16110 6 973 1319 2292 17865 13 21 1030 1051 14789 7 180 878 1058 14877 7 
Ku 1439 1108 2547 15504 16 1920 1059 2979 14057 21 132 4685 4816 16921 28 1863 4464 6327 22535 28 
K-S 4210 2817 7026 24622 29 4063 8464 12527 31671 40 266 15008 15273 32552 47 1513 13956 15468 32233 48 
V 5364 5766 11130 36854 30 5379 8971 14350 41826 34 65 11803 11868 39797 30 1922 14582 16504 45021 37 
K-P 758 524 1281 13309 10 339 765 1104 13552 8 80 1039 1119 12362 9 249 1110 1359 12431 11 
o 1557 9769 11325 32389 35 1540 9102 10642 29531 36 62 11251 11312 28237 40 2011 7402 9412 23383 40 
Kn 437 1137 1574 15056 10 316 196 511 11848 4 121 150 271 14504 2 0 572 572 8017 7 
L 3086 3736 6821 31692 22 1163 5036 6200 31446 20 132 5841 5972 29553 20 2353 6703 9056 34098 27 
Yht. 71891 71841 143732 405940 35 81579 98876 180455 451514 40 8061 191526 199587 462575 43 44727 175502 220229 485274 45 
TiEH 11864 11864 33544 35 3803 3803 32031 12 20817 20817 77382 27 29127 *) 29127 80777 36 
TIEL 83755 71841 155596 439484 35 85382 98876 184258 483545 38 28878 191526 220404 539957 41 73854 175502 249356 566051 44 
*) Vuoden 1990 kohtaan kons./piiri yhteensä on lisätty 11568, mikä puuttui piirien ilmoituksista. 
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VALMISTUNEET SILTASUUNNITELMAT 1 984 - 1990 
PIIRI 
______ 
TIEH 
HYVÄK- 
SYNYT 
KPL 	M2 
PIIRI 
HYVÄK- 
SYNYT 
KPL 	M2 
YHTEENSÄ 
KPL 	M2 
PIIRI 
KPL 	M2 
TYÖMUOTO 
	
KONSULUI/ 	TIEH 
TIEF-I 
KPL 	M2 	KPL 	M2 
U 30 22216 5 921 35 23137 5 921 30 22216 0 0 
T 39 18469 32 2851 71 21320 32 2851 33 17793 6 676 
H 59 37179 13 3487 72 40666 14 3956 54 35970 4 740 
KY 2 435 4 514 6 949 4 514 2 435 0 0 
M 12 9775 3 155 15 9930 3 155 12 9775 0 0 
PK 0 0 6 306 6 306 6 306 0 0 0 0 
KU 14 9572 1 205 15 9777 1 205 14 9572 0 0 
KS 8 2532 10 288 18 2820 11 341 4 2205 3 274 
V 11 8409 12 1210 23 9619 12 1210 10 8127 1 282 
KP 1 510 6 316 7 826 6 316 1 510 0 0 
0 6 1583 9 514 15 2097 9 514 6 1583 0 0 
KN 3 415 9 704 12 1119 9 704 2 294 1 121 
1 8 3318 10 775 18 4093 10 775 4 2680 4 638 
YHT. 
1990 193 114413 120 12246 313 126659 122 12768 172 111160 19 2731 
1989 156 91410 83 7240 239 98650 83 7240 137 87416 19 3994 
1988 258 150962 190 17233 448 168195 193 17808 227 146341 28 4046 
1987 126 41853. .75 5060 201 46913 77 5243 101 35620 23 .6050 
1986 146 69943 101 6241 247 76184 103 6317 118 62347 26 7520 
1985 103 44641 143 10481 246 55122 143 10481 76 36261: 27 8380 
1984 122 46804 122 10081 247 56995 128 10652 82 36988 34 9227 
ESISUUNNITELMAVALMIUS 
Esisuunnitelmavalmiutta on tarkasteltu piirien tieinvestointien 
ajoitusesityksen yli 10 Mmk:n hankkeiden osalta. Tarkastelun 
kohteena ovat olleet w. 1994-1995 alkavat hankkeet eli peri-
aatteessa edelleen likimain sama hankejoukko kuin kandessa 
edellisessä nykytilakuvauksessa edellyttäen, etteivät öhjelmat 
- 	 ole muuttuneet. Tarkastelu kuitenkin osoittaa, että ohjelmat 
- - ovat useimpien piirien osalta muuttuneet lähes kokonaan. 
Esisuunnitelmavalmiutta on pidettävä tienpidon kannalta koko-
naisuutena hyvin merkittävänä. Tavoitteena on ollut, että kai-
kista viisivuotisohjelman hankkeista on esisuunnitelma. Uudis-
tuva päätäksentekojärjestelmä asettaa esisuunnittelun aivan 
uuteen valoon, koska kaikista KTS-hankkeista tulisi olla uuden 
järjestelmän mukainen toimenpidepäätäs. Kaikki nykyiset esi-
suunnitelmat eivät ole riittäviä toimenpidepäätöksen pohjaksi, 
ja niitä joudutaan tarkistamaan ja täydentämään. Näin uuden 
järjestelmän mukainen toimenpidepäätäsvalmius on selvästi 
heikompi kuin tähän asti seurattu esisuunnitelmavalmius. Esi-
suunnittelua ei kuitenkaan tule kohdistaa ohjelmien lähivuosiin, 
vaikka puutteita olisikin valmiudessa, vaan se on painotettava 
niihin hankkeisiin, jotka ovat pyrkimässä KTS:aan, jotta aika-
naan saataisiin päätöksille se merkitys, mikä niille on tarkoi-
tettu. 
Esisuunnitelmavalmius on viime vuodesta noussut 57%:sta 
58%:iin. Tilannetta voisi edelleen luonnehtia huonoksi. 
Päätiehankkeilla on esisuunnitelmavalmius laskenut 54%: stä 
53%:iin. 
Uudellamaalla tilanne on heikentynyt entisestään esisuunnitel-
mavalmiuden ollessa nyt 27%, laskua edellisvuodesta 10 %-
yksikkää. 
Turun piirissä valmius on noussut viime vuoden 1 4%:sta 
51%:iin. Tämä johtuu suurelta osin yhdestä hankkeesta vtl :n 
moottoritiestä, joka edellisessä raportissa kuului tarkastelta-
vaan joukkoon, tässä raportissa ei. 
Hämeen piirissä tilanne on tyydyttävä kuten ennenkin, kuiten-
kin laskua on esisuunnitelmavalmiudessa 92%:sta 85%:iin. 
Kymen piirin kokonaistilanne on hieman parantunut viime vuo-
desta, esisuunnitelmavalmius on kohonnut 49%:sta 54%:iin. 
Valmius ei ole kuitenkaan vielä edes maan keskiarvossa, vaik-
ka noususuunta onkin ollut selvä. 
Mikkelin piirissä on vain yksi päätiehanke alkamassa w. 94-
95. SiItäkin puuttuu esisuunnitelma, joten valmius-% on nolla. 
Muista kuudesta hankkeesta vain kandella pienemmällä on 
hyväksytty esisuunnitelma, esisuunnitelmavalmius on edelleen 
maan heikoin 5%. 
Pohjois-Karjalan piirissä esisuunnitelmavalmius on laskenut 
sadasta 51 %iin. Tämä johtuu piirin ainoasta w. 94-95 alkavasta 
päätiehankkeesta, jolla ei ole hyväksyttyä esisuunnitelmaa. 
Kuopion piirissä on ohjelma on muuttunut edelleen, ja esi-
suunnitelmavalmius sen myötä edelleen parantunut 63%:sta 
91 %:iin. 
Keski-Suomessa tilanne on esisuunnitelmavalmiuden kannal-
ta erinomainen, valmius on 100%. 
Vaasan piirissä ohjelma on supistunut merkittävästi edellisen 
vuoden tarkastelusta. Viime vuoden tarkastelussa oli enää kol-
masosa edellisvuoden hankemäärästä, ja noin puolet kustan-
nuksista. Sama suhde koskee myös pääteitä. Esisuunnitel-
matilanne on nyt 100%. 
Keski-Pohjanmaan esisuunnitelmavalmius on noussut myös-
kin 100%:iin. 
Oulun piirissä tilanne on jonkin verran parantunut viime vuo-
desta. Valmius on noussut 60%:sta 83%:iin. Ohjelma koostuu 
lähes yksinomaan päätiehankkeista. 
Kainuun piirissä on w. 94-95 ainoa alkava päätiehanke vailla 
hyväksyttyä esisuunnitelmaa, ja tämä pudottaa kokonaisval-
miuden edellisen vuoden 100%:sta 85%:iin. 
Lapin piiri on säilyttänyt edellisvuotisen 1 00%:n esisuunnitel-
mavalmiutensa. 
iI 
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ESISUUNNITELMAVALMIUS VUODEN 1990 LOPUSSA 
W. 1994-1995 ALKAVILLA NIMETY1LLÄ HANKKEILLA 
Piiri Kalkki hankkeet Päätiehankkeet ______ esis.% 
kpl kust. Keskim. esis. kpl kust. % keskim. esia. 87 88 89 90 
______ Mmk Mmk % Mmk Mmk % 
Uusimaa 10 2949.8 295.0 27 7 2824.7 96 403.5 23 37 34 37 27 
Turku 11 665.5 60.5 51 7 541.3 81 77.3 40 68 28 14 51 
Häme 5 748.0 149.6 85 4 726.0 97 181.5 84 88 91 92 85 
Kymi 10 302.8 30.3 54 4 210.0 69 52.5 33 38 34 49 54 
Mikkeli 7 709.8 101.4 5 1 616.0 87 616.0 0 14 2 0 5 
P-Karj. 4 91.9 23.0 51 1 45.0 49 45.0 0 71 72 100 51 
Kuopio 5 373.2 74.6 91 2 313.7 84 156.9 100 73 20 63 91 
Keski-S. 7 553.9 79.1 100 3 424.0 77 141.3 100 73 39 99 100 
Vaasa 12 440.1 36.7 100 2 150.8 34 75.4 100 41 95 73 100 
Keskl-P. 4 198.0 49.5 100 3 168.0 85 56.0 100 76 67 80 100 
Oulu 8 229.9 28.7 83 7 209.4 91 29.9 81 96 62 60 83 
Kainuu 5 79.4 15.9 85 1 12.0 15 12.0 0 41 100 100 85 
Lappi 13 796.8 61.3 100 6 674.8 85 112.5 100 85 52 100 100 
Koko maa 101 81 39.1 80.6 56 48 691 5.7 85 144.1 50 58 48 57 57 
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TIESUUNNITELMAVALMIUS 
Tiesuunnitelmavalmiuden tavoitteena on ollut, että nimettyjen 
hankkeiden tiesuunnitelmien tulee olla vahvistettuja ennen 
hankkeiden ottamista TMAE:een. Budjettikäytännön muuttu-
misen takia on tässä raportissa tarkasteltu yli noin 10 Mmk:n 
hankkeita piirien ilmoitusten mukaan. Piirien ilmoituskäytäntö 
vaihteli melkoisesti hankkeiden koon suhteen, mukana on jon-
kin verran myös pienempiä hankkeita. 
Vuonna 1992 alkavien hankkeiden suunnitelmavalmius oli 
21%, TIEH:lle oli k.o. ajankohtana lähetetty 30% suunnitelmista. 
Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 70 ja 77. Suunnitelma- 
valmius on siten heikentynyt merkittävästi. Erityisen huolestut-
tavaa on niiden suunnitelmien suuri määrä, jotka eivät vuoden 
vaihteessa olleet vielä lähteneet tielain mukaiseen käsittelyyn. 
Niitä oli 29% vuonna 1992 alkavista hankkeista kustannusar-
vioiden mukaan laskettuna. Suurin osa puutteesta johtuu 
Uudenmaan piirin yhdestä hankkeesta, mutta myös Vaasassa 
on yksi hanke pahasti jäljessä, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa 
useita. Suunnitelmavalmius on Kuopiossa ja Keski-Pohjan-
maalla 100%, Kymessä 0%. Uudenmaan valmius on 1 %. 
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VUONNA 1992 ALKAVIEN HANKKEIDEN SUUNNITELUTILANNE 31 .1 2.1 990 
rLANNE 	. 'u r.HKJl Ku.:KSV . i(.p:::O. j' 
____ Mrnk MmkMm Mm Mm M Mmk 
Aloittamatta 
. ......::.:.:..:.. 1 7 1 7 
Kesken 1 12 2 14 1 	31 4 10 8 67 
Valmis 1 747 2 1 3 748 
TLK sSa 4 37 1 21 1 92 6 150 
Palannut TLK sta 2 788 1 26 1 109 1 	21 1 10 2 	42 1 11 9 1007 
Lahetetty TIEH seen 1 14 1 ? 1 43 1 $9 4 
Vahvistettu 	•. j 1 18 1 4 2 22 2 	83 1 9 1 49 8 185 
Lainvolmainen 	. : 1 13 3 118 1 11 2 12 1 104 2 	43 2 	18 2 24 3 8 4 44 21 395 
Yhteensä 	. 6 1574 2 44 4 227 1 	21 3 99 12 70 3 126 4 	125 5 	117 3 	26 4 104 10 45 8 232 65 2810 
%, vahvistettu 1 41 52 0 11 23 100 66 37 100 23 38 40 21 
%,lähetetty TIEH:seen 2 41 52 0 90 26 100 66 74 100 80 38 60 30 
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PÄÄTIEHANKKEIDEN SUUNNITTELUTILANNE 
Tarkastelun perustana ovat vuosina 1992-1995 alkavat päätie-
tai muuten liikenteellisesti merkittävät hankkeet piirien ilmoitus-
ten mukaisesti. Tiedoissa on jonkin verran epäselvyyksiä lä-
hinnä alkamisvuoden kohdalla, koska kaikki piirit eivät lähet- 
/ Z täneet pyynnöstä huolimatta sitä toimenpideohjelmaansa, joka oli voimassa tiedustelun ajankohtana. Näin ollen osalle on ajoi-
tus haettu muista lähteistä, eikä se ole välttämättä täysin ver-
rannollinen. 
Suunnitelmavalmiutta on tarkasteltu sen perusteella, onko 
suunnitelma vahvistettu tai arvioiko piiri sen vahvistuvan aIka-
misvuotta edeltävän vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 
Tarkastelu osoittaa, että suunnitelmavalmius päätiehankkeilla 
on laskenut jonkin verran edellisestä tarkastelusta. Tosin aika-
väliäkin on kasvatettu vuodella. Aikavälin kasvattaminen ei si-
nänsä heikennä suunnitelmavalmiutta tässä tarkastelussa, pii-
rit päin vastoin arvioivat kauempana olevan hankkeen yleensä 
optimistisemmin. Suunnitelmavalmius oli vuoden vaihteessa 
71% yli 25Mmk:n hankkeilla (68 kpl, kust.arv. 11397 Mmk) ja 
78% alle 25Mmk:n hankkeilla, kun luvut vuotta aikaisemmin oli-
vat 92% (31 kpl, kust.arv. 4719 Mmk) sekä 83%. 
Kaikkien tarkastelussa mukana olleiden hankkeiden suunnit-
telutilanne ja tiesuunnitelman vahvistusajankohta tai arvio vah-
vistamisen ajankohdasta on prosenttitaulukoiden perässä. 
23 
24 
PÄÄTIE- JA LIIKENTEELLISESTI MERKITTÄVIEN 
VUOSINA 1992-1 995 ALKAVIEN HANKKEIDEN 
SUUNNITTELUTILANNE 1.1 .1 991 
KUSTANNUSARVIOLTAAN YLI 25 Mmk:n HANKKEET 
Tr-ind. 136 
NE.N :.vflA 	 JÄLKEEN 	 SUUNN- 
iarikkp 	.kk 	1.4 .k 	3-0kk 	0-3kk 	4- kk 	=>9kk 	TELMA 
1 Kpl Mr -. 	Mmk 1 % Mmk % 	- k % Mmk 1 % VALM % 
U 17 4285.0 0.0 0 44.0 1 1227.0 29 1247.0 29 0.0 0 1726.0 40 30 
T 6 541.5 237.2 44 74.4 14 229.9 42 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 
H 6 1971.0 135.0 7 0.0 0 1727.0 88 109.0 6 0.0 0 0.0 0 94 
Ky 4 481.0 70.0 15 0.0 0 411.0 85 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 
4 922.0 0.0 0 0.0 0 922.0 100 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 
- 1 207.0 0.0 0 207.0 100 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 
Ku 5 615.7 0.0 0 269.5 44 346.2 56 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 
KS 4 531.0 40.0 8 0.0 0 420.2 79 70.8 13 0.0 0 0.0 0 87 
4 366.5 0.0 0 139.4 38 197.9 54 29.2 8 0.0 0 0.0 0 92 
K.P 3 91.0 30.0 33 0.0 0 34.0 37 0.0 0 0.0 0 27.0 30 70 
O 4 576.3 175.0 30 122.6 21 278.7 48 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 
Kn 3 81.5 0.0 0 31.2 38 25.0 31 25.3 31 0.0 0 0.0 0 69 
L 7 727.1 88.8 12 0.0 0 638.3 88 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 
YHT. 68 11396.6 776.0 7 888.1 8 6457.2 57 1481.3 13 0.0 0 1753.0 15 71 
KUSTANNUSARVIOLTAAN ALLE 25 Mmk:n HANKKEET 
Tr-ind, 136 
PUR Hankkeet 
Kp 	Mmk 
ENNEN 
!2kk 
M:k 	% 
TAVOITETTA 
11-4kk 
Mmk 	% 
-0kk 
Mmk 	% 
-- JÄLKEEN 
0-3kk 
Mmk 	% 
T.VOITTEEN 
-9kk 	=>9k 
Mmk 	Mmk 	% 
TiM 
VAM. 
U 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 
T 1 18.3 0.0 0 0.0 0 18.3 100 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 
H 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 
Ky 2 42.0 21.0 50 0.0 0 0.0 0 21.0 50 0.0 0 0.0 0 50 
M 1 12.0 0.0 0 0.0 0 12.0 100 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 
P.K 3 47.1 0.0 0 18.1 38 0.0 0 29.0 62 0.0 0 0.0 0 38 
Ku 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 
K-S 7 73.0 19.2 26 34.8 48 19.0 26 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 
V 6 85.7 0.0 0 30.1 35 41.3 48 0.0 0 14.3 17 0.0 0 83 
K-P 8 89.0 0.0 0 16.0 18 73.0 82 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 
0 8 118.2 19.7 17 0.0 0 28.2 24 48.9 41 21.4 18 0.0 0 41 
Kn 2 25.0 12.0 48 0.0 0 13.0 52 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 
L 5 88.4 75.4 85 0.0 0 13.0 15 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 
598.7 147.3 25 99.0 17 217.8 36 98.9 17 35.7 6 0.0 0 78 
1993 0071 Mt132 
Klaukkalan llIk.turv. järjeste 440 ts valmis 
1993 0020 Vt 2 
Nummelan eritasolifttymä 36.0 ts tlk:ssä 
1993 0032 Vt 2 
Polarin eritaso ja muut 
liIk.turv.järjestelyt 41.0 ts kesken 
1993 0105 Vtl 
Lohjanharju-TPR lllk.turv.jä 87.0 ts valmis 2/91 
1994 0030 Vt6 
Koskenkylä-KPR lIIk.turv.jä 60.0 ts kesken 
1994 0011 Pääkaupunkiseudun 
meluntorjuntahankkeet 81.0 trs alkaa 6/91 
1994 0120 Mt118 
100.0 Itrs alkaa 6/91 
06/91 1+9kk 
01/92 1+2kk 
Olkkala-Tuorila 
03/92 suunn.hanke 6160 
0 kk 
02/92 +1 kk 
03/93 10 kk 
02/92 1? 
25 
1 	1 	[Vahvstus 
1992 1 0070 Kehä II välillä vtl-mtll8 	1 747.0 ts valmis 	1 05/91 1-2 kk 
1992 0003 Rantaradan ymp. liikennejä 41.0 1 osa vahvistettu 05/90 Pohja-Fiskars 
Ii osa vahv.es.1/91 	Siuntion as. eritaso 
III osa ts vaim. 2/91 PohJa-Bolistad 
+10kk 
1993 0075 Mt 1385 
Lentoasemantie 	 168.0 ts kesken 	03/92 0 kk 
1993 0111 Kehä l/mt137 eritasoliittymä 118.0 ts aikaa 3/91 	02/92 	+1 kk 
1994 0019 Kt50 
Muurala-Vanhakartano 
1994 0119 Mt1186 
Lohja-Lohjanharju tlejärj. 
1994 0036 Kt 53 
Hanko-Skogby 
1994 0129 Kt51 
Kirkkonummi-Kivenlahti 
1994 0130 Kt50 
Vantaankoski-Tammisto 
1994 0127 Pasilan väylä 
180.0 keh.selv. kesken 	Muurala-Bemböle 
ts kesken 	12/92 Bern böle-V:kartano 
+3kk 
240.0 trs alkaa 9/91 
	
05/95 -26 kk 
76.0 ts alkaa 6/91 
	
02/92 1? 
280.0 lts alkaa 9/91 
	
12/92 1+3kk 
500.0 ys aikaa 5/91 
	
05/94 -2 kk 
1486.0 yskesken 
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TURKU 
1992 1125 Vt2,Kt41 
Hulttisten kohdalla 	18.3 vahvistettu 	 +3 kk 
1992 1187 Vt3 
Hpr-Hämeenkyrö 	 25.5 Palannut tlk:sta 	03/91 0 kk 
1994 1136 Vt23 
Kankaanpään eritasolilttym 33.2 vahvistettu 	04/89 +47 kk 
1994 1238 Vt8 
Hyvelä-Söörmarkku 160.0 vahvistettu 01/90 +38 kk 
1995 1133 Vt8 
Laltilan erltasoliittymä 44.0 alolttamatta 10/92 +17 kk 
1995 0021 Vt8 
Raislo-Marjamäkl 74.4 aloittamatta 06/93 +9 kk 
1995 0024 Vt2 
Frlltala-Tllllmäkl 204.4 alofttamatta 03/94 0 kk 
1992 0710 Vt12 
Nastola-Uusikylä moi 109.0 tlk/piIrI 04/91 Odottaa kaavan vah 
-1 kk 
1993 0850 Vt3 
Hämeen llnna-Kulju 1136.0 
Ojoinen-Parola kesken 12/91 +3 kk 
Parola-lfttaia kesken 02/92 
littala-Toijala aioittamatta 12/94 
Toijala-Kuiju aioittamatta 09/96 
1994 0790 Vt3 
Myllypuronkatu-Soppeenm 113.0 kesken 12/92 +3 kk 
1994 0890 Kt45 
Lakalaiva-Kalkku 390.0 alolttamatta 01/93 +2 kk 
1995 0910 Vt4 
Hoima-Lepistönmäkl 88.0 alofttamatta 12/93 +3 kk 
1995 0740 Vt9 
Orivesl-K-Spr 135.0 kesken 11/91 +28 kk 
1992 1 5431 
n kohta 	 21.0 palannut tlk:sta 	05/91 	-2 kk 
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vuosi 
TPO 
o 
Tien n o 
F4ankkeeflfltrnl 	. 
Kust 
•. arvlä 
Suunn tilanne 
1.1.1991 
Vahvistus- 
ajankohta HuomaUtkSLi• 
1993 2201 Vt6 +15 kk 
Utin kohta 21.0 vahvistettu 
1993 2235 Vt6 
Mansikkala-Kaukopää 285.0 tlk:ssa 12/91 +3 kk 
1994 2217 Vt6 
Lappeenrannan länt. tieJärj. 46.0 kesken 03/93 0 kk 
1995 0301 Vt6 
Kimonkylä-Suvioja 70.0 kesken 12/91 +27 kk 
1995 2245 Vt15 
Kotkansaari-Kyminhinna 80.0 aholttamatta 12/93 +3 kk 
1992 0423 Kt62 
Puumalansaimen silta 78.0 TIEH:ssa 03/91 0 kk 
1993 Vt5 
Toivola-Hietanen 48.0 kesken 04/93 osa vahv. 3/92 
0 kk 
1994 Kt62 
Puumaha-Viijakansaaren ptl 12.0 aloittamatta 03/93 0 kk 
1994 0122 Vt14 
Ahohahti-Mertaha 616.0 kesken 03/93 0 kk 
1995 Vt5 
Joroinen-Varkaus 180.0 aloittamatta 03/94 0 kk 
1992 1040 Mt5053 
Romppala-Enon kunnan raj 12.0 valmis 
1993 1040 Mt5053 
Enon kunnan raja-Ahvenine 17.0 kesken 
1993 1051 Vt6 
}laavanpää-Niltty(ahti 	18.1 	kesken 
1994 1047 Vt17 
Viämyily-Sillainen 	207.0 kesken 
06/91 1-3 kk 
06/92 -3 kk 
06/91 +9 kk 
05/92 +10kk 
1992 0301 Vt5 
Hiltuhanlahti-Pitkälahti 	103.5 
	
09/90 	+6kk 
Rak TPO 1iei n o 	 Kust Suunn tilanne Vahvistus- 
vuosi n o Hankkeen nimi 	 arvio 1 11991 	ajankohta Huomautuksia 
1993 0300 Vt5 
Iisalmen ohlkulkutle 166.0 tlk:ssa 10/91 +5 kk 
1994 0240 Mt537 
Vehmersalmen silta 32.5 alofttamatta 03/93 0 kk 
1994 0214 Vt5 
Vehmasmäkl-Hlltulaniahti 197.6 kesken 12/92 +3 kk 
1995 0307 Vt5 
Slllinjärvl-Pöljä 116.1 aloittamatta 12/93 + 3 kk 
1992 1 0015 IVtl3 
Suojoen sillan kohdalla 19.0 palannut tlk:sta 03/91 0 kk 
Vt4 Äänekoskl-K-P-piirin raja 
1992 0300 -Petomäen kohdalla 13.0 vahvIstettu 11/90 +4 kk 
1993 0018 -Petomäkl-Kalanlemi 48.2 kesken 03/92 0 kk 
1993 0350 -Taimonleml-Pasala 70.8 kesken 04/92 .1 kk 
Vt4 Lohikoskl-Vehnlä 
1993 0042 -Lohikoskl-LöylyjokI 29.4 tlk:ssa 12/91 +3 kk 
1993 0042 -Löylyjokl-Vehniä 342.6 kesken 12/92 
1993 0007 Vt23, mt621, mt6044 
Otava-Korkeakosken pt:n lii 14.0 palannut tlk:sta 04/91 +11 kk 
1993 0116 Vt13 
Hletaman yllkulkusllta 7.5 T1EH:ssa 03/91 +12 kk 
1993 Vt4 Säyrylä-Juoksiahtl 
0314 -Puuklla-Kumpula 2.6 vahvistettu 11/88 +40 kk 
0310 -Juokslanden kohdalla 7.8 tlk:ssa 05/91 +10 kk 
1994 0309 Vt4 
Palnaanmäen kohdalla 9.1 palannut tlk:sta 06/91 +33 kk 
1995 0107 Vt9 
Hämeen pllrinraja-Jämsä 40.0 kesken 12/92 + 15 kk 
1992 0017 Vt3 Turun piirin raja-Jalasjä 77.9 	 +3 kk 
-Tpr-Yllkoskue 	 16.9 vahvistettu 
-Koskuen ohltus 34.1 kesken 	03/92 
-Aiakoskue'Jalasjärvl 	26.9 valmis 12/91 
29 
Rak TPO Tien n o 	 Kust Suunn tilanne Vahvistus- 
Ivuosi n o Hankkeen nimi 	 anita 111991 	alankohta Huomautuksta 
1992 0160 Vt8 ym. Oravaisten 11tt. koh 14.3 
-Bodholm-Oravainen 8.5 tlk:ssa 09/91 -6 kk 
-Oravalnen-Selplax 4.8 vahvistettu 
-Oravainen-Orav. tehdas 1.0 vahvistettu 
1992 0035 Kt67 
Siltalan lilttymä 24.5 TIEH:ssa 03/91 0 kk 
1993 0105 Vt8 
Sepänkylän ohikulku 120.0 kesken 03/92 0 kk 
1994 0025 Vt3OKiIkku-Kivistöntie 139.4 kesken 10/92 +5 kk 
1994 0107 Vt8 
LMbyn eritasollittymä 15.0 kesken 10/92 +5 kk 
1994 0042 Vt8 Koivulahti-Kerkiax 29.2 
-Koivulahti-Kuni kesken 06/93 -3 kk 
-Koivulahti-Vassor kesken 06/93 
-Vassor-Kerklax valmis 06/93 
1995 0046 Vt3 
Kylän pää-Perälä 11.4 aloittamatta 03/94 0 kk 
1995 0064 Vt8 
Plrttikylä-Kolnebacken 15.1 kesken 10/93 +5 kk 
1995 0043 Vt16 
Ylistaro-Kylänpää 5.4 kesken 03/94 0 kk 
1991 5001 Haapaveden tiejärjestelyt 	27.0 kesken 	07/91 	-16 kk 
1992 0091 Vt8 
Rahvo-Oulun piirin raja 	8.0 	kesken 	 ties. ei tarvita 
1993 0090 Vt4 
Kärsämäen ohitustie 34.0 kesken 03/92 0 kk 
1993 0625 Vt8 ym. 
Kalajoki-Hiekkasärkät kij. 7.0 valmis 12/91 +3 kk 
1993 0094 Kt85 
Kälviä-Eskola 13.0 aloittamatta ties. ei tarvita 
1994 5000 Vt8 ym. 
Kalajoen taajamajärjestelyt 19.0 kesken 03/93 0 kk 
1994 0020 Mt730 +27 kk 
_____ _____ Toholampi-Sievi 30.0 osittain kesken 07/92 osa vahvistettu 
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Rak ro Tien n o Kust Suunn tilanne Vahvlstus 
vuos mo Hankkeen nimt _______ 1.1.1991 ajankohta Huomautuksia 
1995 0644 Vt4 
Hatula-Oulun piirin raja 13.0 aloittamatta 01/94 +2 kk 
1995 0082 Kt86 
Oulaisten erftasollittymä 13.0 alolttamatta 03/94 0 kk 
1995 0097 Kt85 
Kannuksen slsääntuiotle 7.5 kesken 11/93 +4 kk 
1995 0096 Vt13 
Vetelin taajamajärjesteiyt 8.5 aloittamatta 09/93 +6 kk 
1992 0115 Vt4 
Llnnanmaa-Kello 59.0 TIEH:ssa 
1992 0015 Mt805 
PlippoIa-Plhkaia 21.4 tlk:ssa 
1993 0238 Vt4 
Keskipisteen silta 10.0 kesken 
1993 0017 Vt4 
Kiviniemi-Laanila 175.0 
•Kiviniemi-Joutsentle 63.0 vahvistettu 
-Joutsentle-Laanhla 90.0 tlk:ssa 
-Vt22 Teuvo pakkalank. ko 22.0 tlk:ssa 
1994 0027 Vt5 
Toranglnahon eritasollitt. 23.9 alofttamatta 
1994 0229 Vt4 
lin siltojen jkp 9.5 kesken 
1994 0298 Kt78 
Pudasjärvi-Törrönkangas 10.1 tlk:ssa 
1994 0080 Kt78 
Törrönkangas-Aliilvo 18.7 aiolttamatta 
1994 0311 Vt8 
K-P-pilrin raja-Saioinen 15.0 alofttamatta 
1994 0429 Vtl 9 
Plippoia-Pukkila 9.6 vahvistettu 
1995 0112 Vt20 
Hintta-Korvenkylä 122.6 alolttamatta 
1995 0009 Vt4 
Haaransilta-Kempele 219.7 aloltiamatta 
03/91 0 kk 
12/91 -9kk 
06/92 -3 kk 
+21 kk 
06/90 
04/92 
06/91 
01/93 -2 kk 
03/93 0 kk 
06/91 +21 kk 
01/93 +2kk 
05/93 -2 kk 
11/89 +40kk 
10/93 +5kk 
03/94 0 kk 
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Rak TPO Tien n o Kust Suunn tilanne Vahvistus 
vuosi no Hankkeen ij arvio 1 11 991 ajankohta. 
KAINUU 
1992 0087 Vt18 
Juurikkaiahtl-Eevala 31.2 vahvistettu 08/90 +7 kk 
1992 0044 Kt76 Kuhmon keskustan liik.järj. 
-Jämäs-Peuranpolku 13.1 tlk:ssa 06/91 -2 kk 
-Kuhmon keskustan lj 12.2 palannut tlk:sta 05/91 
1993 0090 Kt78 
Väyrylä-Leipivaara 25.0 kesken 02/92 +1 kk 
1993 0297 Vt18 
Mustola-Kotftalouskoulun t 13.0 kesken 02/92 + 1 kk 
1995 0020 Vt22 Paltamo-Mieslahti 12.0 aloittamatta 12/92 +15 kk 
1993 0153 Vt4 Lohijoki-Vuotso 29.8 vahvistettu 06/89 +33 kk 
1993 0079 Vt21 
Kiipisjärvi-Norjan raja 27.0 vahvistettu 09/87 +54 kk 
1993 0092 Vt21 
Sieppijärven kylän kohta 13.0 alolttamatta ? 
1993 0134 Vt21 
Sleppijärvl-Pohjasenvaara 23.7 vahvistettu 10/90 + 17 kk 
1993 0124 Vt21 
Kangosjoki-Muonio 20.2 vahvistettu 07/89 +32 kk 
1993 0140 Kt79 
Kaukosen kylän kohta 27.0 tlk:ssa ? 
1994 0095 Vt4 
Vuotso-Iso-ojanpaio 32.3 palannut tlk:sta ? 
1994 0152 Vt21 
Olosjoki-Sieppijärvi 29.0 aloittamatta ? 
1994 0158 Kt78 
Ranua-Kirveslampi 21.1 vahvistettu 12/90 +27 kk 
1995 0562 Vt4 
Karigasniemen kylän kohta 10.4 vahvistettu 09/90 +42 kk 
1995 0098 Vt21 
Kemi-Tornio-Ruotsin raja 550.0 kesken 
1995 0094 Vt21 
_____ _____ Peera-Klipisjärvl 32.0 vahvistettu 09/88 +66 kk 
KUSTANNUSARVIOIDEN JA OHJELMOINNIN PYSYVYYS 
Kustannusarvioiden ja ohjelmoinnin seuranta on tehty KTS 
1990-1995 mukaan vuosina 1991-1993 alkavista hankkeista. 
Kustannusarvioita sekä aloittamisvuotta on verrattu aikaisem-
pien vuosien toimenpideohjelmiin. 
Ohjelmoinnin pysyvyys näkyy taulukosta, mihin viimeisimmän 
ohjelman mukainen aloitusvuosi on rasteroitu. Ne kustannus- 
arviot, jotka poikkeavat vuoden 1991 esityksestä vähemmän 
kuin 10%, on myös rasteroitu. 
Kustannusarvioiden pysyvyyttä tarkasteltaessa hankkeissa on 
mukana paljon sellaisia, joiden laajuus on muuttunut vuosien 
varrella. Ne on kuitenkin tandottu säilyttää mukana kustan-
nusarvioita tarkasteltaessa, koska ne yhtä lailla vaikuttavat 
ohjelman rahan tarpeeseen, oli sitten kysymys laajentumisesta 
tai pelkästään kustannusarvion kasvusta. 
Kustannusarvioiden pysyvyys on edelleen lähes kauttaaltaan / 
heikko. Erityisen huolestuttavaa on suurien hankkeiden kus-
tannusarvioiden kasvu, mikä prosentuaalisestikin on selvästi 
heikommin hallinnassa kuin pienempien hankkeiden kustan-
nukset. Myös hankkeiden ajoitus vaihtelee suuresti, keskimää- 
rin puolet tämän vuoden ohjelman hankkeista ei ollut samalla 
paikalla viime vuonna. 
Kustannusarvioiden heikkoon pysyvyyteen lienee pääsyynä 
esisuunnittelun puute tai sen laatu. Kustannusten kasvuun, 
hankkeiden laajenemiseen sekä hankkeiden ajoitusmuutoksiin 
on tietenkin myös teknisiä syitä kuten muutokset tiepolitiikassa, 
mitoitusstandardeissa ja olosuhteissa. Laitoksen uskottavuu- / , 
den ja tehokkaan tienpidon kannalta on ehdottoman välttämä- 
töntä, että piirit pääsevät uuden päätöksentekojärjestelmän 
mukaisesti rakentamaan KTS-ohjelmansa hyväksyttyjen toi-
menpidepäätösten pohjalta, ja että piireillä on riittävästi hanke- 
päätöksiä tavoitteiden mukaisen yleissuunnitteluohjelman 
muodostamiseksi. 
W. 1991-1993 ALKAVAT HANKKEET, KUSTANNUSARVIOIDEN JA OHJELMOINNIN SEURANTA 
PIIRI TPO N:Q HANKE ALKAMIS VUOSI TPO:ITTAIN KUSTANNUSARVIO TPO:ITTAIN, TR-nd. 136 
91 1 90 1 89 1 88 1 87 1 86 1 85 91 1 	90 1 	89 1 	88 1 	87 1 	86 1 	85 - 
UUSIMAA________________________________ _____ ____ _____ _____ _____ 
1 132 MT154 KUGGSUNDIN SILTA 91 91 95 89 88 88 88 33.0 ; 31.2 29.0 26.6 18.3 18.7 
1 JÄRVENPÄÄ-PORNAINEN 91 91 91 91 91 91 91 6.O 3 22.8 15.9 14.9 14.2 14.6 
1 3002 MT14O KT-KIVISTÖNTIE LIIKJÄRJ. 91 91 92 14 1 iO... 10.3 
1 3 RANTARADAN YMP. LIIKJÄRJ. 92 4'. 9 
1 70 KEHÄ II VT1, MT1O2 92 92 91 92 1 	2 584 0 5047 
1 9 MT139 NURMIJÄRVI-NAHKELA 92 92 92 91 91 88 1 ..8 2.8 12.8 8.5 5.7 5.5 
1 3 MT1 15 SIUNTION AS. ERITASO 92 91 91 91 91 90 1 3? i 	.7 9.8 9.0 8.4 6.5 
1 3 MT1O4POHJA-FISKARS 92 92 89 89 89 14.3 14.3 10.5 8.7 8.8 
1 3 PT11O61 POHJA-BOLLSTAD 92 91 12 9 12.9 
1 66 VIHDIN KK:N YLEISET TIET 92 92 92 91 91 91 12.2 12.8 12.6 11.8 10.9 6.6 
1 20 VT2 NUMMELAN ERITASO 3 93 93 91 92 92 36.2 33.9 33.9 33.8 31.5 31.4 
1 32 VT2 POLARIN ERITASO 93 95 95 92 92 92 41.0 65.0 65.0 65.0 58.3 58.3 
1 105 VT1 LOHJANHARJU-TPR 93 93 92 91 91 89 89 87.2 87.2 87.2 87.3 37.4 37.4 39.1 
1 71 KLAUKKALAN LIIK.TURV.JÄRJ. 93 93 93 90 90 90 87 439 43.9 43.9 44.0 14.2 6.0 6.0 
1 75 MT 1385 LENTOASEMANTIE 93 93 95 93 92 92 167.9 108.4 108.4 47.8 10.0 10.1 
1 111 KEHÄ I/MT137 ERITASOL. PARANT. 93 93 18.? 51.0 
1 141 MT1456TUOMALA-PÖYTÄALHO 93 12.8 
1 72 PT11345 KLAUKKALA-LEPSÄMÄJKP 93 93 93 90 90 90 87 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 7.9 8.0 
TURKU_____ _________________________________ _________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
2 VT8 RAUMAN ET. ERITASO 91 92 92 91 90 89 89 55.0 55.3 49.0 45.6 42.5 21.4 22.3 
2 VT2 HUITTISTEN KOHDALLA 92 91 90 90 89 89 89 18.3 24 2 	1 23.9 15.5 6.4 6.1 12.8 
2 VT3 HPR HAMEENKYRÖ 92 92 92 92 92 92 i 255 149 138 132 
2 1234 VT1 HARITUN ETL 92 91 10.7 
2 1132 KT40 KÄRSÄMÄKI-KAUSELA 92 91 145.0 1 91.9 
2 1138 PT12179 KAARINAN TIEJÄRJ. 92 92 91 90 90 90 90 16.0 15.8 15.3 14.2 13.3 12.6 10.9 
2 MT234 PAIMION TIEJÄRJ. 93 93 93 93 92 92 17.0 16.8 16.8 16.8 15.9 15.9 
2 MT2052 RAUMA-KODISJOKI 93 93 91 90 90 90 15.0 14.9 14.9 8.2 6.2 6.3 
2 1191 MT192MIEKELÄ-ENNYINEN 93 93 93 91 91 91 91 28.6 28.6 20.0 20.0 20.1 20.1 20.6 
2 1128 MT18OVTI-KUUSISTONSALMI 93 93 93 92 90 90 89 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.6 14.2 
2 1202 VT3 HÄMEENKYRÖN TURV. JÄRJ. 93 14.0 _____ _____ _____ CA) 
1 PIIRI ITPO N 
	
HANKE 
	
LKAMIS VUOSI TPO:ITrAIN 	KUSTANNUSARVIO TPO:I1TAIN, TR-ind. 136 
91 1 90 1 89 1 88 1 87 1 86 1 85 	91 1 90 1 89 1 88 1 87 1 86 1 85 
4 770 VTI2 HALVÄLA-SORAMAKI 91 91 $1 93 93 ... 704H.... :1.O1 .68.5 33.6 23.4 
4 680 PT 13785 SÄAKSJÄRVI HERVANTA 91 91 91 90 90 91 91 41 3 41 2 41 2 31 0 28 9 131 134 
4 940 MT293 KIVELA-LAMMI 91 93 91 81 89 330 383 382 361 354 
4 710 VT12 NASTOLA-UUSIKYLA 92 93 93 91 91 92 91 1090 1063 903 1126 51 3 490 377 
4 580 MT349VIRRAT-VPR 82 93 93 90 90 90 53.5 44.9 44.9 42.7 31.9 32.0 
4 600 MT 2804 JOKIOINEN-FORSSA 92 92 92 90 90 90 90 452 452 45.2 40.3 23.0 21.3 13.5 
4 520 MT 3024 LEMPÄÄLÄN TAAJAMAJÄRJ. 92 91 92 90 90 90 190 18,9 1 8.9 8.6 6.7 6.1 
4 850 VT3 HÄMEENLINNA-KUUU .93: .:.::$3::. 94 94 1136.0 1065.9 1085.9. 800.0 
4 510 MT3481 SYVINKISALMEN SILTA 93 92 93 89 89 89 89 15 3 153 14 1 13 1 142 132 135 
4 620 MT 330 YLÖJÄRVEN TAAJAMAJARJ 93 93 93 93 93 91 91 134 134 134 120 270 269 270 
KYMI_____ __________________________ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
5 2225 VT 7 OTSOLA-SUMMA .I 'Ii" i if 90 90 91 332.0 3241 3241 2986 2263 1798 638 
5 5406 VT1 2 KAUSALAN KOHTA 91 91 170 11 7 
5 5431 VT6 TAAVETIN KOHTA 82 91 92 21 0 234 11 4 
5 2205 MT359 UMMELJOEN KOHTA 92 92 92. 91 89 89 89 23,5. 19.4 16.0 10.6 8.5 7.1 6.4 
5 2235 VT6 MANSIKKALA KAUKOPAA 83 93 93 92 92 2650 2163 239 1 1840 1470 
5 2201 VT6 UTIN KOHTA 93 92 91 90 90 89 89 21.0 18.0 16.2 15.0 13.8 10.3 3.9 
MIKKEU_______________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
MT446 HAARAJOKI K SPR 91 - - - - 120 
6 PT1 5098 TOKERO OTAVA 92 88 90 11 1 63 50 
6 KT62 PUUMALANSALMEN SILTA 92 92 91 91 91 91 91 78.0 638 638 53 1 499 41 7 425 
6 VT5 HEINOLANKYLA LUSI 92 92 92 91 91 92 1900 1668 1668 155 1 978 52 1 
6 7003 RANTASALMEN KESKUSTA 92 103 
6 MT4591 KALVITSA-NARILA 93 93 88 89 106 80 104 101 
6 MT4131 SYSMA-SUOPELTO 93 89 92 100 92 86 
6 MT438 VEKARA LOHIKOSKI 93 89 89 89 149 149 147 145 
6 VT5 TOIVOLA-HIETANEN 93 47.9 
6 81 VT5 NIEMISTÖNMÄKI 93 92 91 89 88 87 21.0 10.6 6.9 6.4 0.0 5.7 3.7 
CA) 
PIIRI TPO N:OJ HANKE ALKAMIS VUOSI TPO:flTAIN KUSTANNUSARVIO TPO:FflAIN, TR-ind. 136 
91 1 90 1 89 88 1 87 86 1 85 91 1 	90 ( 	 89 1 	88 1 	87 1 	86 85 ______ 
POHJOIS-KARJALA _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
7 1043 VT1 7 NOLJAKAN ERITASOUITFYMA 91 90 90 'W W W 31 4 31 3 322 31 5 293 72 74 
7 1050 VT6 KITEEN UIKENNETURV JARJ 91 	91 91 91 146 146 14 6 11 5 
7 1040 MT5053 ROMPPALA AHVENINEN 92 	92 92 91 270 266 14 8 15 1 
7 PT1 5705 ONTTOLAN P-TIE 92 120 
7 1060 MT4882 JUURIKKA VALKIAVAARA 02 92 92 92 15 5 208 208 207 
7 1051 VT6 HAAVANPM NII1TYLAHTI 93 93 93 92 18 1 18i 114 120 
7 1037 MT5142 KOUKKUJOKI-LUHTAPOHJA 9J 273 
7 1033 PT15729VARPARANTAROMPPALA 93 95 - 92 90 90 89 156 133 ____ 151 158 160 1.61 
KUOPIO_________________________________ _____ 
8 204 MT576 KOIVU MAKI-VARPAISJARVI 91 	T 93 90 90 89 89 88 
_____ 
206 
_____ 
206 20 6 
_____ 
206 
_____ 
183 
_____ 
182 
_____ 
182 
8 301 VT5 HILTULANLAHTI-PITKÄLAHTI 92 92 91 91 93 1G35I: iO39 81.5 75.9 45.7 
8 277 MT5775TAHKOVUORI $2 92 91 11 5 11 5 11 5 
8 279 PT1 6228 MAANINGAN KESKUSTA 92 10$, 
8 300 VT5 IISALMEN OHIKULKU 93 $3 93 92 92 1660 1103 1103 1103 1103 
8 374 MT567 HIETAPOHJA VASTINNIEMI 93 92 91 90 90 102 10 2 102 86 82 
8 209 MT582 HARSUKANGAS RAUTAVAARA 93 94 91 90 90 90 167 16 7 167 138 136 138 
8 _____ MT537 VEHMERSALMEN SILTA 32S: _____ _____ _____ _____ _____ 
KESKI-SUOMI - 
9 307 KT77 KYYJARVI HILMONLAHTI 90 122 122 J 	1 2 2 
9 261 PT1 6563 JÄMSÄ-KAIPOLA 92 91 91 1 70 15.7 1 57 
9 15 VT1 3 SUOJOEN SILLAN KOHDALLA 92 92 92 92 92 190 1 18 3 96 90 
9 17 VT4ÄÄNEKOSKIKPPR 92 91 66:0 169.6 
9 4 MT648 AUTIOLAHTI KAWO 92 92 92 90 90 22 9 22 8 22 8 17 1 10 5 
9 82 MT637 KUUSA-TANKOLAMPI 93 93: 94 92 90 90 90 270 26$ 264 19.7 19.6 19.6 19.6 
9 105 MT637 LOHIKOSKI-SEPPALANKANGAS 93 93 93 92 90 90 87 c 1 	60 60 2 602 71 3 602 
9 7 VT23 OTAVA-KORKEAKOSKEN PT N LIITT 93 92 92 90 90 90 90 140 138 13 8 129 96 9 1 94 
9 286 PT16573 HAAPAJOKI-SÄYRYLÄ-PATAJOKI 93 . 
9 310 VT4 SAYRYLA-JUOKSLAHTI 83 92 92 104 98 9B _____ _____ _____ _____ 
C) 
(7' 
PIIRI ITP0 N:O HANKE ALKAMIS VUOSI TPO:ITTAIN KUSTANNUSARVIO TPO:IUAIN, TR-ind. 136 
91 I 90 89 1 88 87 1 86 85 91 1 	90 1 	89 88 1 	87 J 	86 85 J 
VAASA ______________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
10 12 VT3HELSINGBYPITKAMAKI 91 91 90 90 90 89 ii' 1970 1700 1700 1381 1009 782 627 
10 29 MT349 HPR ÄHTÄRI 91 91 92 90 91 90 360 354 354 194 181 173 
10 17 VT3 TPR-JALASJARVI 92 91 90 90 90 90 91 179 744 71 0 457 425 284 128 
10 26 KT66 ALAVUDEN LIITTYMA 92 91 91 90 91 91 250 243 243 159 149 14 1 
10 35 KT67 SILTALAN LIITTYMÄ 92 92 $2 91 92 92 24 5 20 6 20 6 191 128 122 
10 33 MT663 KAUHAJOEN KESKUSTA 92 92 92 91 92 92 31 0 228 228 96 74 70 
10 16 VT16 POUTTULA UNTAMALA 92 93 91 90 91 91 91 182 172 11.2 173 112 110 11 9 
10 160 VT8 BODHOLM ORAVAINEN 92 92 92 100 152 152 
10 112 MT690 KURIKKA-JOUPPILA 92 93 94 91 91 90 90 15.0 14.0 '14.1 12.6 8.2 8.2 8.2 
10 164 MT7002 KOSKENKORVAN YHDYSTIE 92 93 93 89 89 89 88 10.8 10,4 '10.4 13.1 13.1 9.7 7.9 
10 105 VT8 SEPANKYLÄN OHITUSTIE 93 94 93 93 93 1200 90 3 90 3 551 55 1 
10 44 MT749SANTAHAKA-PIISPANMÄKI 93 94 94 91 30.5 17.2 17,2 13.7 
10 101 MT349OSTOLANTIE 9 94 94 92 90 90 91 :211 21.1 21.0 208 20,8 20,8 10.1 
10 24 MT724 GERBY ALSKAT 93 93 93 92 92 91 102 102 10 2 9 8 11 0 '11 0 
10 62 VT3 LAIHIAN KESK KOHDALLA 93 91 91 15.9 16.1 13.4 
10 171 MT687 KYLÄNPÄÄ-PYÖRNI 93 92 92 92 92 91 89 37 25.2 25.2 20.5 19.1 18.3 18.6 
KESKI -POHJANMAA _____ _____ _____ _____ 
11 5001 MT793 HAAPAVEDEN TIEJARJESTEL'(T i 'ii 'If' if if' if 21 0 207 207 149 62 63 63 
11 643 VT4 EMOLAHTI RUUTIKKALA 91 91 91 91 284 25 5 22 3 128 
11 15 MT796 LEHTIMAKI KOKKO VUORI 92 92 92 90 90 90 90 18 0 18 1 18 1 15 9 14 5 13 8 14 1 
11 90 VT4 KÄRSAMAEN OHITUSTIE 93 93 93 94 340 340 34 0 286 
11 94 KT85 KALVIA ESKOLA 93 94 95 93 13 0 12 8 12 8 11 4 _____ _____ _____ 
OULU______ _________________________________ ____ _____ _____ _____ _____ 
12 115 VT4 LINNANMM KELLO "i - 590 $63 452 333 278 
12 15 MT805 PIIPPOLA PIHKALA 92 93 92 92 91 91 21 4 205 205 206 206 206 
12 22 MT8361 HETEKYLA KAITAOJA 92 93 91 92 90 90 90 138 11 4 11 5 98 98 97 92 
12 246 PT1 8709 RAITOTIE HAKOSELKA 92 92 91 89 89 10 5 13 9 11 4 11 6 11 7 
12 17 VT4 KIVINIEMI LAANILA 93 92 91 91 90 90 1750 1180 1160 53 1 664 44 2 
12 238 VT4 KESKIPISTEEN SILTA 93 10.0 
12 238 VT4 LESKELÄN KYLÄN KOHD. 93 10.1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
c) 0) 
PIIRI TPO N:O HANKE ALKAMIS VUOSI TPO:I1TAIN KUSTANNUSARVIO TPO:ITrAIN, TR-ind. 136 
91 1 90 1 89 1 88 1 87 1 86 1 85 91 1 	90 1 	89 1 	88 1 	87 1 	86 1 	85 
KAINUU _______________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
13 41 KT76SOTKAMON KESKLIIKJÄRJ 91 91 91 91 89 88 89 347 344 346 323 272 261 190 
13 92 PALJAKKA-UKKOHALLA 91 134 
13 39 MT892 ÄMMANSAARI-KI VELAN VAARA 91 91 91 91 91 92 91 21 4 17 1 17 1 158 135 130 132 
13 48 MT899 KULUNTALAHDEN TIEJÄRJ. II 91 91 90 89 17.8 23.6 23.6 21.1 
13 87 VT1 8 JUURIKKALAHTI EEVALA 92 90 90 89 88 88 31 2 30 1 30 1 28 5 26 6 25 1 
13 43 KUHMON KESKUSTAN LIIKJARJ 92 92 92 92 92 92 91 21 $ 21 6 183 20 1 190 190 145 
13 90 KT78VÄYRYLÄ-LEIPIVAARA <93 92 92 . 28,0 20.5 20.5 
13 297 VT18MUSTOLAKOTITALOUSKOULUNTH 93 
. .
130 
13 88 MT880 UUSIKYLA PALTANIEMI 93 94 94 94 93 1? 1 171 111 171 87 _____ _____ 
LAPP ______ ___________________________________ _____ _____ _____ _____- _____ _____ _____ 
14 93 MT940 RUOTTAMA KITTILA 92 92 91 91 i 156 120 123 11 5 68 6 5 
14 411 MT9422 SUUTARINKORVAN SILTA 92 92 92 94 91 91 300 266 264 24 5 21 3 204 
14 42 VT4 ROVANIEMEN LENTOAS SIS TULO 92 92 94 92 90 173 132 132 13 1 6 1 
14 39 KT78OJANPERA-VUOPAJANTIE 92 91 90 89 125 124 124 103 
14 413 MT97OUTSJOEN SILTA 92 91 92 91 90 90 350 206 206 191 138 71 
14 79 VT21 KILPISJARVI NORJAN RAJA 93 95 91 91 90 90 90 27 0 266 26 6 26 5 18 9 18 9 18 9 
14 140 KT79 KAUKOSEN KYLAN KOHTA^SILTA 93 92 94 94 92 270 247 248 230 243 
14 134 VT21 SIEPPIJARVI KOLARI 93 91 91 90 92 90 90 57 7 38 1 38 1 35 9 36 1 31 9 324 
14 124 VT21 KANGOSJOKI MUONIO 93 93 92 92 89 90 89 202 14 3 14 5 144 104 104 104 
14 72 MT950 SALLATUNTURI ONKAMON TH 93 94 92 90 91 92 89 103 18 8 188 274 234 235 150 
14 15 MT924 TAININIEMI HOSIO 93 93 92 92 89 89 89 192 192 19.2 229 230 232 192 
14 153 VT4 LOHIJOKI VUOTSO 93 91 90 90 91 90 91 298 282 28.2 248 22 1 21 0 166 
14 182 PT19526YLIRAUMOKYLAJOKI 93 90 90 90 89 89 89 151 151 151 140 125 120 122 
(.3 
SUUNNIUELUTOIMINNAN PANOSTUOTOS 
Suunnittelutoiminnan panos/tuotos-tarkasteluja varten on piir-
retty käyriksi suunnittelukustannukset, valmistuneet suunnitel-
mat, suunnittelukustannus-% sekä suunnitteluvolyymi, mikä on 
sama kuin käynnissä olevat hankkeet. Prosenttiluku on lasket-
tu kanden tai kolmen vuoden keskiarvona siten, että on verrat-
tu kanden vuoden takaista suunnittelun kustannusta valmistu-
neisiin suunnitelmiin. 
Mikäli suunnittelutoiminta on tasaista, valmistuneiden suun-
nitelmien kustannusarvioiden summan tulisi olla vähän suu-
rempi kuin vuotuiset investoinnit ja käynnissä olevia suunni-
telmia tulisi olla lähes kolminkertainen määrä. Työllisyys- 
määrärahoilla tehtäviä hankkeita ei ole huomioitu suoritetuissa 
tarkasteluissa eikä myöskään pieniä kohteita. 
Tiehallituksen suunnittelukustannukset piireille on myös koh-
distettu lukuunottamatta sitä 11.6 Mmk, jota piirit eivät ole 
ilmoittaneet. Puuttuva kustannus vääristää tulosta ilmeisesti 
parin piirin kohdalta. 
Käyrät sopivat laitoskohtaiseen ja piirikohtaisiin tarkasteluihin 
toiminnan kehityksen arvioimiseksi. Piirivertailuja ei organi-
saatioiden ja kustannusten kirjauskäytäntöjen erilaisuuden 
takia voida tehdä. Tämän takia kullekin piirille on tässä tarkas-
telussa varattu oma sivunsa. 
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SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 
600 Mmk 
400 
200 
KOKO MAA 
Suunnittelukustannukset ovat kasva-
neet koko maassa tasaisesti koko 
80-luvun. Volyymi kasvoi hyvin voi-
makkaasti 86-88, jolloin alettiin sat-
sata päätiehankkeisiin, ja hankkeiden 
koko suureni nopeasti. Vuonna 1989 
volyymi laski jo selvästi isojen suun-
nitelmien alkaessa valmistua, mikä 
taas näkyi valmistuneiden suunnitel-
mien määrästä. Volyymi ja valmistu-
neet suunnitelmat vastaavat tällä 
hetkellä varsin hyvin piirien tuloskes-
kustelujen päätöksissä esitettyjä viisi-
vuotiskauden investointeja. Suunnit-
telutyön vaikeutuminen näkyy tasai-
sesti nousevasta suunnittelukustan-
nusprosentista. 
ir 
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UUSIMAA 
Suunnittelun vaikeutuminen näkyy 
Uudellamaalla erittäin voimakkaasti 
koko 80-luvun, etenkin sen loppu-
puolella. Kolmena viimeisenä vuo-
tena ei suunnitelmia ole valmistunut 
riittävästi toimenpideohjelman tulevia 
tarpeita ajatellen. Käynnissä olevien 
suunnitelmien määrä kyllä periaat-
teessa on riittävä, mutta Uudella-
maalla on suunnitteluaika kasvanut 
viimeisten viiden vuoden aikana sel-
västi. Vaikka volyymi on jo 3-4 vuo-
den ajan ollut 2 Mrd mk:n luokkaa, ei 
vieläkään valmistuneita suunnitelmia 
ole kuin 400 Mmk vuodessa. Samalla 
suunnittelukustannus-% on noussut 
20%:n tuntumaan. KTS:n mukaiset 
investoinnit tulevat olemaan n. 500-
750 Mmk vuodessa vuosina 93-95. 
Tämä edellyttää parina vuonna todel-
la merkittävää lisäystä valmistuvien 
suunnitelmien määrässä. 
SUU NNITTELUKUSTANNUKSET 
80 Mmk 
20 
iI 
300 
4 	'5 	'6 	7 	'' 
SUUNNITTELUKUSTANNUS-% 
12  
TURKU 
Turun piirin viime vuodelle lyö lei-
mansa valmistuneiden suunnitelmien 
suuri määrä, yli 1 Mrd mk. Samalla 
suunnittelukustannus-% on pudon-
nut alle 7%:n viimeisinä mukana ole-
vina vuosina 87-88. Turun piirin KTS-
investoinnit vuosina 93-95 ovat noin 
500 Mmk vuodessa, jolloin valmistu-
vien suunnitelmien määrän tulisi kes-
kimäärin vastata tätä. Käynnissä tulisi 
suunitelmia olla noin 1.5 Mrd mk:lla. 
Suunnittelukustannus-% tulee Tu-
russa lähivuosina nousemaan huo-
mattavasti, vuosien 87-88 tilanne on 
laskentatavasta ja viime vuoden vaI-
mistuneiden suunnitelmien suuresta 
määrästä johtuva tilapäinen pohja- 
noteeraus. 
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SUUNNITrELUKUSTANNUKSET 
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I. 
2L 
12 
4 
42 
0 
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HÄME 
Hämeen piiri on säilyttänyt suunnitte-
luun käytetyn rahoituksen edellisvuo-
tisella tasolla. Vuoden 89 tai 90 käyn-
nissä olevissa hankkeissa on selvästi 
virhe, koska valmistuneiden ja nyt 
käynnissä olevien hankkeiden sum-
ma on huomattavasti pienempi, kuin 
edellisvuoden volyymi. Volyymin tulisi 
olla yli 1 Mrd mk, jotta yli 400 Mmk 
vuotuiset investoinnit ehdittäisiin 
suunnitella. Suunnittelukustannus-% 
on Hämeelläkin kääntynyt erittäin sel-
västi viime vuotisen raportin jälkeen 
nousuun johtuen viime vuonna vaI-
mistuneiden suunnitelmien pienestä 
määrästä. 
SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 
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KYMI 
Kymen piirin suunnittelulle on viime 
vuosina ollut tyypillistä varsin suuret 
vuotuiset heilahtelut, kuten monessa 
muussakin piirissä. Toissa vuotisen 
huippuvuoden jälkeen seurasi viime 
vuoden pohjalukemat: valmistuneita 
suunnitelmia oli vähemmän kuin ker-
taakaan sitten vuoden 84. Samalla 
suunnittelukustannus-% on sitten vii-
me vuoden raportin kääntynyt sa-
man kaltaiseksi kuin muillakin piireillä 
osoittaen selvää nousua 80-luvun 
puolivälin jälkeen. 
KTS:n mukaiset investoinnit ovat 
vuosina 93-95 n. 180-250 Mmk vuo-
dessa, jolloin käynnissä olevien 
suunnitelmien määrän tulisi olla noin 
600 Mmk. Vuotuiset heilahtelut huo-
mioon ottaen Kymen piirin suunnit-
telu näyttää toteuttavan varsin hyvin 
KTS:n periaatteita. 
44 
MIKKELI 
Mikkelin piirin investoinnit KTS:n mu-
kaan tulevat olemaan reilut 150 Mmk 
vuodessa. Tämä edellyttäisi noin 
500 Mmk edestä käynnissä olevia 
suunnitelmia sekä valmistuvia reilusti 
150 Mmk vuodessa. Mikäli suunnit-
telukustannus-% asettuu keskimää-
räiseen 15%:iin tai vähän yli, pitäisi 
suunnittelun vuotuisten kustannusten 
olla noin 25 Mmk:n suuruusluokkaa. 
Tähän tulee lisäksi perustienpidon 
hankkeiden suunnittelu, mitä ei ny-
kyisestä KTS:sta eikä suunnittelun 
seurannasta vielä tai enää pystytä 
samalla tavalla käsittelemään kuin 
kehittämistä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, 
että Mikkelin piirin suunnittelu tekee 
tällä hetkellä suuria ja kalliita suunni-
telmia. Konsultteja on viime vuonna 
käytetty Mikkelissä eniten Uuden-
maan kanssa, 58%, joten volyymia 
on helppo tarvittaessa pienentää. 
300 
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POHJOIS-KARJALA 
Pohjois-Karjalan piirin suunnittelukus-
tannusprosentti on ollut varsin kor-
kea, mutta on viimeisinä vuosina 
kääntynyt selvästi laskuun. Suunnit-
telun kustannukset ovat pysyneet li-
kimain saman suuruisina koko tar-
kastelujakson. Piirin KTS:n mukainen 
vuotuinen investointi tulee vuosina 
93-95 olemaan noin 100 Mmk vuosit-
tain. Ohjelma koostuu pääosin pie-
nistä perustienpidon hankkeista, ja 
näin ollen hankkeita tulisi olla varsin 
tasaisesti käynnissä noin 300 Mmk:n 
arvosta, ja suunnitelmia pitäisi val-
mistua reilusti 100 Mmk:lla. Tilanne 
näyttää varsin vakaalta, vaikka tie-
suunnitelmavalmius ei olekaan kuin 
23%, kun se aikaisemmin on yleensä 
ollut huomattavasti korkeampi. 
200 
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KUOPIO 
Kuopion piiri on lisännyt panostusta 
suunnitteluun selvästi viime vuonna. 
Kandessa vuodessa kustannukset 
ovat kasvaneet 14 Mmk:sta yli 22 
Mmk:aan. Satsausta on tarkoitus vie-
lä lisätä 28 Mmk:n tasolle lähivuosi-
na, mikä onkin tarpeen, sillä inves-
toinnitkin ovat nousemassa 200 
Mmk:n tasolle vuonna 1995. 
Volyymin täytyy vielä jonkin verran 
kasvaa nykyisestä, jotta tarvittavat 
suunnitelmat tulisivat käyttöön vuosi-
kymmenen puolivälissä. Kuopion 
suunnittelukustannusprosefltti on 
pysytellyt vuodesta 1984 lähtien var-
sin pienenä, alle 10 %:ssa. Odotet-
tavissa on kuitenkin lähivuosina nou-
sua, mihin ohjelmissa on jo varau- 
duttu. 
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KESKI-SUOMI 
Keski-Suomen piirin suunnittelun 
kustannukset ovat pysyneet jo kol-
mena vuotena lähes saman suurui-
sina reilussa 30 Mmk:ssa. Koska pii-
rin investoinnit näyttävät nousevan 
jaksolla 93-95 yli 200 Mmk:n, on piirin 
suunnittelun volyymi ja valmistuvien 
suunnitelmien määrä likimain tasa-
painossa ohjelman tulevien vuosien 
kanssa. 
Suunnittelukustannusprosentti näyt-
tää vakiintuvan nykyisellä menolla 
15% vaiheille, mikäli suunnittelun ylei-
nen vaikeutuminen ei sitten muuta 
tilannetta. 
; r i i i ii vi :fiv.d i i 
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Vaasan piiri on vakiinnuttanut suun-
nittelun kustannukset 40 Mmk:n tun-
tumaan vuosittain, ja sama suuntaus 
näkyy piirin ohjelmassa tuleville vuo-
sille. Investoinnit vuosina 93-95 ovat 
250 Mmk:n suuruusluokkaa, ja se 
edellyttää volyymina noin 800 Mmk, 
kuten asia onkin tällä hetkellä. Viime 
vuonna valmistui Vaasan piirissä 
suunnitelmia lähes 400 Mmk:n edes-
tä, mikä onkin tarpeen, sillä edellisinä 
vuosina valmistuneiden suunnitel-
mien määrä oli vain vajaat 200 Mmk 
vuodessa. Suunnittelukustannuspro-
sentti on Vaasan piirissä, kuten mo-
nessa muussakin, vakiintumassa 
noin 15%:iin 
VALMISTUNEET SUUNNITELMAT 
Mmk 4001 
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KESKI-POHJAN MAA 
Keski-Pohjanmaan piirin investointien 
määrä vuosina 93-95 tulee olemaan 
noin 70 Mmk vuodessa, ja suunnitte-
lun volyymin tulisi olla näin ollen noin 
200 Mmk. Kolmena viimeksi kulunee-
na vuotena volyymi on ollut vain noin 
puolet tarvittavasta. Piirin suunnitte-
lukustannusprosentti on varsin sel-
vässä nousussa. Lähivuosina on 
odotettavissa vaikeuksia, mikäli 
suunnittelun volyymia ei lisätä. 
Suunnitelmavalmius vuonna 1992 
alkavien hankkeiden osalta on 
kuitenkin 100%. 
SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 
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HANKKEITA KÄYNNISSÄ 
Mmk 800 
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VALMISTUNEET SUUNNITELMAT 
600 Mmk 
OULU 
Oulun piiri käytti suunnitteluun vuon-
na 1987 yli 30 Mmk. Sen jälkeen kus-
tannukset ovat pienentyneet vuosi 
vuodelta. Kuitenkin tarkoitus on lähi-
vuosina käyttää jälleen yli 30 Mmk 
vuodessa. Suunnittelun volyymi on 
kolmena viime vuotena ollut selvästi 
liian alhainen, koska investoinnit vuo-
sina 93-95 ovat noin 170-190 Mmk, 
jolloin volyymin tulisi olla yli 500 Mmk. 
Suunnitelmavalmius on jo pudonnut 
selvästi kanden edellisen vuoden 
1 00%:sta. 
Suunnittelukustannusprosentti on jo 
neljän vuoden ajan pysynyt alle 
10%: n. 
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KAINUU 
Kainuun piirin suunnittelukustannus-
prosentissa on tapahtunut selvä po-
sitiivinen käänne edellisen raportin 
jälkeen. Se johtuu viime vuoden vai-
mistuneiden suunnitelmien suuresta 
määrästä verrattuna edellisiin vuosiin. 
Suunnittelun volyymi on laskenut ko-
ko tarkastelujakson ajan ja on enää 
noin puolet vuosien 93-95 investoin-
tien edellyttämästä. investoinnit tule-
vat olemaan 100 Mmk:n luokkaa, jol-
loin volyymin tulisi olla noin 300 Mmk. 
Suunnitelmavalmius on edelleen las-
kenut ollen nyt 38% vuonna 1992 al-
kavien hankkeiden osalta. Mikäli vuo-
sikymmenen puolivälin hankkeet aio-
taan toteuttaa suunnitellussa aikatau-
lussa, on suunnitteluun pakko satsa-
ta lisää. Valmiiden suunnitelmien va-
rasto tietenkin helpottaa tilannetta. 
SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 
Mmk 
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HANKKEITA KÄYNNISSÄ 
Mmk 
800 i 
60 
401 
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Lapin piirissä suunnittelutoiminta on 
ollut varsin tasaista koko tarkastelu- 
Jakson ajan. Suunnittelukustannukset 
ovat olleet 30 Mmk:n tuntumassa, 
viime vuonna vähän enemmän, noin 
34 Mmk. Jatkossa on investointeja 
suunniteltu tehtäväksi noin 250 
Mmk:lla vuosittain, jolloin nykyinen 
volyymi ei ehkä aivan riitä. Suunnit-
telukustannusprosentti pysyttelee 
piireissä varsin yleisen 15%:n tuntu-
massa. 
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TIEH:SSA VUONNA 1990 VALMISTUNEITA SUUNNITTELU- 
TOIMINTAA KOSKEVIA OHJEITA 
ASIA KIRJE/PVM JULKAISU- 
NRO 
Skk 	Lääninrajakilven käyttö Skk-20/1 6.1.90 
Kunnan rajakilven käyttö Skk-21/1 6.1 .90 
Tyyppipiirustukset Skk-41/1 .2.90 
Päätieverkon arviointiohjelmiston Skk-80/22.3.90 TIEL 703 603 
KEHAR versio 2.0 
Tienpäällystystöiden liikenteen järjestely Skk-93/30. 3.90 
Varoitusviiva ja muut tiemerkinnät Skk-1 00/6.4.90 
kesällä 1990 
Moottori- ja moottoriliikennetien tie- Skk-1 12/26.4.90 
merkinnät 
Palvelukohteiden viitoitus Skk-1 26/1 7.5.90 TIEL 723 876 
Estevaikutus, alustava laskentamalli Skk-1 35/18.5.90 TIEH 703 437 
Meluseinät, rakennetekniset laatu- Skk-1 48/28.5.90 TIEL 703 604 
vaatimukset 
Törmäämisonnettomuudet tierakenteisiin Skk-1 50/28.5.90 
ja laitteisiin 
Pohjarakennussuunnitelmien uudistettu Skk-1 53/1.6.90 TIEL 703 435 
esitystapa 
Vaiheistettu päätöksenteko, selvitys Skk-1 56/4.6.90 
suunnitteluprosessin uudistamisesta 
Palvelukohteiden viitoitus, Skk-1 71/15.6.90 
opastusmerkkien mitoitus 
Tie- ja ympäristö, yleisohje Skk-1 81/21.6.90 
Luonnos 31.5.90 
Karjankuljettamisesta varoittaminen Skk-21 4/6.8.90 
Tieliikenteen pakokaasupäästöt Skk-236/20.8.90 TIEL 703 611 
Tie- ja rakennussuunnitelmien uusitut Skk-239/24.8.90 TIEL 722 410 
piirustusnimiöt 
53 
54 
Tiemerkinnät, ajokaistanuolet 
	
Skk-248/4.9.90 
Tieliikenteen ajokustannukset 1990 
Kiertoliittymät, suunnitteluperiaatteita 
Liikennevalotyöt 
Tiehankkeiden hyvinvointivaikutusten 
arviointi 
	
Skk-28815.10.90 	TIEL 703614 
Skk-28915.10.90 	TIEL 703 615 
Skk-330/30.1 1.90 TIEL 722 338 
Skk-321/15.11.90 TIEL 703 618 
Sss 	Sillan massaluettelon laatiminen 	 Sss-225/2.7.90 	TIEL 722 038 
Sillan kustannusarvion laatiminen 	Sss-225/2.7.90 	TIEL 722 039 
Sillan suunnittelupalkkiolaskelman 	Sss-335/2.1 1.90 	TIEL 722 042 
laatiminen 
Ssh 	Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely 
Yleisten teiden tienpidon kustannusten 
jako kuntien ja valtion kesken 
Pääperiaatteet 
Periaatteet tiensuunnittelun tulos- 
johtamisen tulosohjauksen tehostamiseksi 
Ssh-573/1 5.5.90 
Ssh-1 278/31 .10.90 TIEL 722 500 
1990 
Ssh-1 450/19.12.90 
STK:N JULKAISUJA VUONNA 1990 
Stk 	Autojen nopeudet pääteillä v. 1989 	 TIEL 741 836-89 
Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä v. 1989 	 TIEL 741 921 -90 
Kunnittainen liikenne-ennuste 1990-2010 	 TIEL 703 438-90 1 
Kuntien Iiikenneturvallisuushankkeiden 
arviointi 
Liikenne- ja autokantaennuste 1989-2010 	 TVH 713 432 
Liikenneonnettomuuksien aikasarjaennuste 	 TVH 741 863-89 
vuodelle 1989 
Liikenneonnettomuuksien aikasarjaennuste 	 TIEL 741 863-90 
vuodelle 1990 
Liikenneturvaflisuuden alueellinen paranta- 	 TIEL 212 0001 
minen kuntien ja tielaitoksen yhteistyönä 
Osa 2; Toimenpidetarkastelut 
Liikennevirtaprojektin väliraportti 
Liikennevirtaprojektin toinen väl iraportti 
Liikenteen ja muiden toimintojen turvallisuuden 	 TIEH 701 873 
vertailu v. 1985-87 
Liittymäonnettomuuksien palautuma keskiarvoon 	 TIEH 701 876 
päin 
Moottori- ja moottoriliikenneteiden onnettomuudet 	 TVH 741 868 
Moottoriliikenneteiden turvallisuus 	 TVH 741 872 
Public roads in Finland 1.1.1989 	 TVH 713 430 
Puutavaran tienvarsivarastointialueiden 	 TIEL 703 608 
kehittämissuunnitelma 
Rautatien tasoristeysonnettomuudet yleisillä 	 TVH 741 870 
teillä 1988 
Tarkkaileva liikennelaskenta 1984-1 989, 	 TIEL 703 418 
kokoomaraportti 
Tie- ja vesirakennukset 1989 	 TIEL 703 417 
Tieliikenneonnettomuudet eri nopeusrajoituksilla 	 TVH 741 828-88 
vuonna 1988 
55 
56 
Tieliikenteen onnettomuuskustannukset Suomessa: 	 L1T sarja B 58 
laskentaperiaatteet ja suuruus vuonna 1987 
Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 1989 	 TIEL 713 205 
Tienpitotoimenpiteiden kustannuksia 1990 
(Mitä maksaa?) 
Tienpitotoimenpiteiden vaikutus liikenne- 	 TIEH 701 874 
turvallisuuteen 
Tienpitotoimenpiteiden vaikutus liikenne- 	 TIEH 701 875 
turvallisuuteen, yhteenvetoraportti 
Tiestön puutteet puutavarakuljetusten kannalta 
Tulevaisuuden näkymiä 1-4 
Yleiset tiet 1.1.1990 	 TIEL 330 0001 
Yliraskaita erikoiskuljetuksia haittaavien esteiden 	 TIEH 703 436 
poistaminen 
